

AI Report

We are moderately confident this text is

AI Generated

AI Probability

72%

This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.

Plagiarism

Plagiarism scan was not run for this document.

Revisi MPSI.docx - 7/23/2026

UJIAN AKHIR SEMESTER

MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Nama: Lailita Ayuningtias

NIM: 20240803102

Judul Kasus: Pengadaan Server & Infrastruktur Cloud

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Dafar Isi

Dafar Isi2

1. PENDAHULUAN3

1.1 Latar Belakang Kasus3

2. BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE4

A.1 Project Charter (Piagam Proyek) 4

A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis) 6

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid 7

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA 8

B.1 Work Breakdown Structure (Level 4) 8

B.3 Daftar Aktivitas (Waterfall/Hybrid - minimal 12 aktivitas) 11

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI 12

C.1 Pemilihan Metodologi Metodologi: Hybrid (Pengadaan Waterfall + Rollout Iteratif per Cabang) 12

C.2 Penjadwalan (CPM/PDM) 13

C.3 Estimasi Biaya 15

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS 15

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register 15

D.2 Expected Monetary Value (EMV) 17

D.3 Rencana Manajemen Kualitas 17

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN 18

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix 18

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan 19

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement) 19

BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN 20

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy) 20

F.2 Rencana Migrasi Data 20

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management 21

BAGIAN G: EVM & PENUTUP PROYEK 21

G.1 Analisis Earned Value Management (EVM) Lanjutan 21

G.2 Project Closure Checklist²³

G.3 Rencana Pemeliharaan²⁴

Daftar Pustaka²⁴

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

MomentLab adalah bisnis photo booth swalayan baru yang berlokasi di tiga titik strategis: Mall BSD, Mall Ciputra, dan Supermal Karawaci.

Seluruh kios MomentLab dilengkapi dengan antarmuka layar sentuh berbasis web, yang mengusung konsep serba digital dan swalayan (tanpa uang tunai dan tanpa kertas).

Melalui layar tersebut, pelanggan dapat dengan leluasa memilih paket foto, melakukan pembayaran nontunai secara otomatis via QRIS, serta mengambil foto secara mandiri tanpa memerlukan operator di dalam bilik. “

Saya sering mengamati operasional booth saat berkunjung dan melihat langsung interaksi pelanggan dengan layanan tersebut.

Setelah berdiskusi dengan pemilik bisnis dan teknisi lapangan di MomentLab, ditemukan masalah teknis yang signifikan pada infrastruktur penyimpanan data.

Puluhan hingga ratusan transaksi setiap harinya menghasilkan dua kumpulan data besar: data transaksi operasional (log pembayaran QRIS, durasi sesi, ID booth, nomor WhatsApp pelanggan) dan data media (foto JPEG beresolusi tinggi, file RAW, serta GIF di balik layar).

Seluruh file foto disimpan secara lokal di PC yang ada di dalam booth.

Akibatnya, penyimpanan PC lokal sering kali penuh (disk storage full).

Masalah ini menyebabkan aplikasi pemesanan dan konfirmasi pembayaran QRIS menjadi sangat lambat (lag), bahkan membuat sistem PC macet (freeze) saat sesi pemotretan pelanggan berlangsung.

Kondisi seperti ini tentu saja memicu keluhan pelanggan dan mengancam reputasi bisnis.

Dari sudut pandang manajemen sistem informasi, masalah ini merupakan tantangan bagi pengelolaan infrastruktur dan penyimpanan data.

penyimpanan data daripada kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi dari nol (mengingat aplikasi booth dan gateway pembayaran QRIS MomentLab sudah berjalan dengan baik).

Oleh karena itu, saya menyusun proyek ini untuk membangun infrastruktur penyimpanan cloud dan server lokal.

Proyek ini menggunakan unit server Mini PC lokal di setiap cabang sebagai penyimpanan sementara yang disinkronkan dengan penyimpanan cloud pusat (VPS dan Object Storage) melalui koneksi VPN yang aman.

Infrastruktur ini akan menjalankan sinkronisasi otomatis data transaksi QRIS, auto-purging (pembersihan otomatis penyimpanan lokal PC booth setiap malam), serta pembuatan kode QR "Unduhan Instan" agar pelanggan dapat mengunduh foto mereka dengan cepat langsung dari cloud.

Catatan khusus untuk Bagian G.1: Soal Earned Value Management (EVM) tingkat lanjut di bagian akhir laporan ini ditetapkan oleh dosen dengan parameter berskala besar yang telah dibakukan (melibatkan dana ratusan juta rupiah dan durasi 24 minggu).

Oleh karena itu, Bagian G.1 bukanlah evaluasi terhadap proyek MomentLab (yang memiliki anggaran sebesar Rp32.000.000), melainkan studi kasus EVM terpisah yang dilakukan berdasarkan parameter-parameter tersebut.

2. BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)

Elemen

Isi

Nama Proyek

Pengadaan Server & Infrastruktur Cloud Storage MomentLab Multi-Cabang

Sponsor

Pemilik Utama / Direktur Operasional MomentLab

Manajer Proyek

Lailita Ayuningtias

Tanggal Otorisasi

22 Juli 2026

Tujuan Strategis

Visi MomentLab adalah menjadi penyedia photo booth swalayan (self-service) terdepan yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi teknologi nontunai.

Saya mengembangkan proyek ini untuk mendukung visi tersebut melalui tiga target konkret:

Menghilangkan masalah sistem yang lambat (lag) atau macet (hang): Memastikan PC photo booth memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai dengan sinkronisasi otomatis ke Cloud, guna mencegah gangguan sesi akibat memori penuh.

Sentralisasi Data Transaksi QRIS: Menggabungkan seluruh ringkasan pembayaran QRIS dan log operasional dari tiga cabang ke dalam repositori Cloud terpusat secara real-time.

Distribusi Foto Digital yang Lebih Cepat: Memungkinkan pelanggan mendapatkan foto beresolusi tinggi dan GIF dalam waktu kurang dari tiga detik bukan hitungan menit melalui fitur Unduh QR Code Instan.

Ruang Lingkup

Pengadaan dan instalasi 3 unit Server Mini PC lokal (satu unit di setiap cabang photo booth) sebagai penyangga (buffer) penyimpanan sementara untuk data transaksi QRIS dan file media.

Penyewaan dan konfigurasi infrastruktur Cloud VPS serta Object Storage (misalnya Biznet Cloud atau AWS S3) sebagai repositori data pusat.

Penyediaan koneksi jaringan yang aman (VPN) untuk transfer data di latar belakang (background) dari photo booth ke Cloud.

Implementasi skrip penghapusan otomatis (auto-purge) pada PC lokal di photo booth dan penyertaan tautan Unduh QR Code Instan pada layar pembayaran atau struk.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

Tidak ada pembuatan ulang (coding/rebuilding) aplikasi POS, perangkat lunak pengambilan foto, atau gateway QRIS dari nol (sistem perangkat lunak yang sudah ada akan tetap digunakan).

TIDAK ada pengadaan fisik photo booth, unit kamera, layar sentuh, atau pencetak foto baru.

TIDAK mencakup layanan Penyedia Layanan Internet (ISP) di lokasi mal atau cabang.

Anggaran Awal & Estimasi Durasi

Komponen Biaya

Estimasi (Rp)

Catatan

Pengadaan 3 Unit Mini PC Server

15.000.000

@Rp 5.000.000 / unit untuk 3 cabang

Perangkat Jaringan & Router VPN

4.500.000

3 cabang x Rp 1.500.000

Sewa Cloud Storage & VPS (Tahun Ke-1)

7.500.000

Deposit operasional cloud awal

Jasa Konsultasi & Setup Jaringan

3.000.000

Imbalan teknisi jaringan eksternal

Transportasi & Operational Setup

1.000.000

Transportasi pemasangan ke 3 lokasi cabang

Cadangan/Buffer Kontingensi (15%)

1.000.000

Antisipasi fluktuasi harga hardware

Total Anggaran (Capex Awal)

32.000.000

Dibulatkan untuk investasi awal

Estimasi Biaya Operasional Rutin (Opex Cloud): Rp 2.000.000 / bulan (Rp 24.000.000 / tahun).

Estimasi Durasi: 6 minggu kerja efektif hingga seluruh sistem siap beroperasi penuh (go-live).

Critical Success Factors

Ketersediaan (uptime) jaringan server lokal dan penyimpanan cloud minimal 99,5%.

Skrip pembersihan otomatis (auto-purge) berhasil mengosongkan memori sementara PC booth secara otomatis setiap malam tanpa menghapus berkas yang belum diunggah ke cloud.

Proses konfirmasi pembayaran QRIS dan pembuatan kode QR untuk unduhan instan berjalan stabil serta selesai dalam waktu kurang dari 3 detik pada layar booth.

Risiko Utama Tingkat Tinggi (maksimal 4)

Kode

Risiko

Dampak

Probabilitas

R-01

Koneksi internet cabang di mall mengalami fluktuasi/down

Tinggi

Sedang

R-02

Stok unit Mini PC Server lokal dengan spesifikasi standar tidak tersedia

Sedang

Sedang

R-03

Tautan QR Code download foto di Cloud terakses oleh pihak luar yang tidak berhak

Tinggi

Rendah

R-04

Keterlambatan respon dari pihak vendor penyedia sewa Cloud Storage

Sedang

Rendah

Wewenang Manajer Proyek

Mengalihkan anggaran operasional hingga 10% dari plafon investasi awal sebesar Rp32.000.000 tanpa persetujuan sponsor, selama total biaya akhir masih dalam batas yang ditentukan.

Mengidentifikasi kebutuhan teknis untuk perangkat keras server lokal dan memilih penyedia layanan Cloud terbaik.

Mengoordinasikan dan menjadwalkan teknisi jaringan lapangan untuk instalasi di kantor cabang.

A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Saya menyusun analisis biaya-manfaat ini secara rasional untuk meyakinkan pemilik MomentLab bahwa investasi infrastruktur Cloud ini sangat menguntungkan kelangsungan bisnis mereka.

Manfaat Nyata (Tangible)

No

Manfaat

Estimasi Nilai / Tahun

Cara Hitung

1

Pencegahan Kehilangan Transaksi Akibat Lag/Crash

Rp 33.600.000

Menyelamatkan rata-rata 20 sesi foto/minggu yang batal akibat mesin lemot (@Rp 35.000/sesi x 20 sesi x 48 minggu)

Efisiensi Perawatan Manual PC & Kertas Struk

Rp 14.400.000

Penghematan jam kerja teknisi reset PC dan biaya cetak ulang (Rp 1.200.000 / bulan x 12 bulan)

Total Manfaat Nyata Tahunan: .

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Peningkatan Kepercayaan Pelanggan: Kecepatan transaksi QRIS dan kemudahan mengunduh foto melalui Kode QR menghadirkan pengalaman pelanggan yang modern dan sangat memuaskan.

Visibilitas Operasional Multi-Cabang: Manajemen MomentLab dapat memantau ringkasan pendapatan QRIS serta kinerja setiap cabang secara real-time melalui dasbor cloud terpusat.

Penyimpanan Data yang Aman: Foto pelanggan disimpan dalam cloud yang terenkripsi, sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras PC di gerai.

Payback Period dan ROI

Investasi Awal (Capex):

Biaya Operasional Cloud (Opex/Tahun):

Arus Kas Bersih Tahunan (Net Cash Flow):

Payback Period:

Return on Investment (ROI Proyeksi 2 Tahun):

Rekomendasi

Proyek ini sangat layak untuk dijalankan.

Waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan modal sebesar Rp32.000.000 adalah 16 bulan (1,33 tahun).

Proyek ini menghasilkan ROI bersih sebesar 50,00% dalam periode dua tahun.

Penerapan infrastruktur ini secara langsung mengatasi akar penyebab penurunan pendapatan, yaitu terminal booth yang sering berjalan lambat dan mengalami hambatan aliran data (data bottleneck).

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Saya mengidentifikasi 8 pihak utama yang berhubungan langsung dengan proyek infrastruktur MomentLab ini:

No

Stakeholder

Peran

Power

1

Pemilik Utama MomentLab

Sponsor proyek & penanggung jawab dana

Tinggi

2

Lailita Ayuningtias (Saya)

Manajer Proyek & perancang infrastruktur

Tinggi

3

Manager Operasional Cabang

Pengawas harian operasional booth di mall

Tinggi

4

Tim Spesialis Jaringan/Cloud

Pelaksana teknis konfigurasi server & VPN

Sedang

5

Teknisi Maintenance Booth

Petugas lapangan perawat hardware booth

Rendah

6

Pelanggan MomentLab

Pengguna photo booth & pembayar QRIS

Rendah

7

Vendor Hardware Server

Penyedia unit Mini PC Server lokal

Rendah

8

Penyedia Service Cloud

Vendor Cloud VPS & Object Storage

Sedang

Strategi Keterlibatan per Kuadran

Manage Closely (Kekuasaan Tinggi, Kepentingan Tinggi): MomentLab dan saya sendiri selaku pemilik. Saya mengadakan rapat koordinasi mingguan (baik melalui WhatsApp maupun tatap muka) untuk melaporkan progres fisik dan penggunaan anggaran.

Keep Satisfied (Kekuasaan Tinggi, Kepentingan Sedang): Manajer Operasional Cabang. Saya juga memastikan jadwal instalasi server di lokasi booth tidak berbenturan dengan jam operasional puncak studio pada akhir pekan.

Keep Informed (Kekuasaan Rendah/Sedang, Kepentingan Tinggi): Tim Spesialis Jaringan, Teknisi Pemeliharaan, & Pelanggan. Saya menyediakan panduan teknis singkat (SOP pemeliharaan) bagi teknisi dan memastikan layar booth menampilkan instruksi yang jelas bagi pelanggan mengenai cara mengunduh kode QR.

Monitor (Kekuasaan Rendah, Kepentingan Rendah): Vendor Perangkat Keras & Penyedia Layanan Cloud. Pemantauan dilakukan sesuai kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal pengiriman serta keandalan layanan Cloud sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1 Work Breakdown Structure (Level 4)

1.1 Inisiasi & Perancangan Sistem, Menetapkan kebutuhan teknis dan otorisasi awal sebelum pengadaan dimulai.

1.1.1 Analisis Kebutuhan Storage & Bandwidth Cabang

1.1.1.1 Survei kapasitas storage terpakai & pola disk penuh di 3 booth

1.1.1.2 Pengukuran kebutuhan bandwidth upload harian per cabang

1.1.2 Perancangan Topologi Jaringan & Arsitektur Cloud

1.1.2.1 Desain skema jaringan VPN Mini PC–Cloud VPS

1.1.2.2 Pemilihan provider & tier layanan Cloud VPS/Object Storage

1.1.3 Penyusunan & Penandatanganan Project Charter

1.1.3.1 Penyusunan draft Project Charter

1.1.3.2 Review & tanda tangan otorisasi Sponsor

1.2 Pengadaan Hardware & Sewa Cloud, Memperoleh seluruh unit hardware dan layanan cloud sebagai fondasi infrastruktur.

1.2.1 Pembelian 3 Unit Mini PC Server & Router VPN

1.2.1.1 Permintaan penawaran (RFQ) ke 2–3 vendor hardware

1.2.1.2 Purchase Order & pengiriman unit ke kantor pusat

1.2.2 Penyewaan Layanan Cloud VPS & Object Storage

1.2.2.1 Pendaftaran akun & aktivasi paket Cloud VPS

1.2.2.2 Konfigurasi awal Object Storage bucket per cabang

1.2.3 Pengujian Awal Hardware (Quality Check)

1.2.3.1 QC fisik unit (power, port, kondisi casing)

1.2.3.2 Uji fungsi dasar OS & konektivitas jaringan

1.3 Konfigurasi Sistem & Pengembangan Skrip, Membangun fungsi inti sistem (VPN, sync, purge, QR) di lingkungan uji.

1.3.1 Setup Server Lokal & Konfigurasi Tunnel VPN

1.3.1.1 Instalasi OS & IP static di 3 unit Mini PC

1.3.1.2 Konfigurasi enkripsi tunnel VPN ke Cloud VPS

1.3.2 Pengembangan Skrip Auto-Sync & Auto-Purge

1.3.2.1 Coding skrip cron job auto-sync transaksi/foto

1.3.2.2 Coding & testing skrip auto-purge pukul 23.50

1.3.3 Integrasi Modul Generator QR Code Instant Download

1.3.3.1 Pengembangan endpoint generate QR unik per transaksi

1.3.3.2 Integrasi tampilan QR ke layar booth/struk

1.4 Instalasi Lapangan & Integrasi Cabang, Memasang & menghubungkan hardware secara fisik ke 3 booth bertahap.

1.4.1 Pemasangan Hardware Server di Booth Mall BSD

1.4.1.1 Instalasi fisik Mini PC & Router di bilik booth

1.4.1.2 Uji koneksi live ke Cloud pasca-instalasi

1.4.2 Pemasangan Hardware Server di Booth Mall Ciputra

1.4.2.1 Instalasi fisik Mini PC & Router di bilik booth

1.4.2.2 Uji koneksi live ke Cloud pasca-instalasi

1.4.3 Pemasangan Hardware Server di Booth Supermal Karawaci

1.4.3.1 Instalasi fisik Mini PC & Router di bilik booth

1.4.3.2 Uji koneksi live ke Cloud pasca-instalasi

1.5 Pengujian & Evaluasi, Memvalidasi seluruh fungsi sistem sesuai target performa sebelum go-live.

1.5.1 Pengujian Kinerja Auto-Sync & Kecepatan QR Download

1.5.1.1 Stress test upload simultan dari 3 cabang

1.5.1.2 Pengukuran latensi unduh foto via QR (< 3 detik)

1.5.2 Pengujian Simulasi Putus Jaringan (Failover Test)

1.5.2.1 Simulasi pemutusan internet & cek buffer lokal

1.5.2.2 Verifikasi auto-retry sync setelah koneksi pulih

1.5.3 User Acceptance Testing (UAT) Bersama Tim Operasional

1.5.3.1 Sesi UAT bersama Manager Operasional Cabang

1.5.3.2 Pencatatan & penutupan temuan/bug UAT

1.6 Penutupan Proyek & Handover, Mendokumentasikan, melatih tim, dan menyerahkan hasil proyek resmi ke sponsor.

1.6.1 Penyusunan Dokumen SOP & Manual Troubleshooting

1.6.1.1 Penulisan SOP maintenance harian

1.6.1.2 Penulisan panduan troubleshooting umum

1.6.2 Pelatihan Singkat Teknisi Maintenance

1.6.2.1 Sesi pelatihan hands-on ke teknisi cabang

1.6.2.2 Evaluasi pemahaman pasca-pelatihan

1.6.3 Serah Terima Hasil Proyek ke Sponsor (Go-Live)

1.6.3.1 Penyusunan berita acara serah terima

1.6.3.2 Sign-off Sponsor & pengumuman go-live

B.2 Scope Statement & Scope Baseline

In-Scope (6 fitur/modul wajib):

Modul sinkronisasi otomatis (auto-sync) data transaksi QRIS & file media dari PC booth ke Cloud

Modul auto-purge (pembersihan otomatis) penyimpanan lokal PC booth setiap malam

Modul generator & tampilan QR Code "Unduhan Instan" di layar booth/struk

Infrastruktur VPN tunnel terenkripsi yang menghubungkan 3 cabang ke Cloud VPS

Dashboard monitoring ringkasan transaksi QRIS & status sinkronisasi terpusat

Object Storage untuk penyimpanan jangka panjang foto/GIF resolusi tinggi

Out-of-Scope (4 hal, ditegaskan agar tidak scope creep):

Pembuatan ulang (coding/rebuilding) aplikasi POS, software pengambil foto, atau gateway QRIS dari nol

Pengadaan fisik unit photo booth baru, kamera, layar sentuh, atau printer foto

Layanan Penyedia Internet (ISP) di lokasi mal/cabang

Pengembangan aplikasi mobile terpisah untuk pelanggan di luar fitur QR download yang sudah ada

B.3 Daftar Aktivitas (Waterfall/Hybrid - minimal 12 aktivitas)

Kode

Aktivitas

Deskripsi Singkat

1.1.1

Analisis Kebutuhan Storage

Survei kapasitas & pola disk penuh di 3 booth untuk menentukan spesifikasi server

1.1.2

Perancangan Topologi Jaringan

Merancang skema VPN dan arsitektur Cloud yang akan dipakai

1.1.3

Penyusunan Project Charter

Menyusun dan mendapatkan otorisasi piagam proyek dari sponsor

1.2.1

Pembelian Hardware

Pengadaan 3 unit Mini PC Server & Router VPN dari vendor

1.2.2

Sewa Cloud VPS & Object Storage

Mendaftar dan mengaktifkan layanan cloud sebagai repositori pusat

1.2.3

Pengujian Awal Hardware (QC)

Memastikan unit hardware berfungsi normal sebelum instalasi

1.3.1

Setup Server & Tunnel VPN

Instalasi OS dan konfigurasi koneksi terenkripsi ke Cloud

1.3.2

Skrip Auto-Sync & Auto-Purge

Membangun otomatisasi sinkronisasi data dan pembersihan memori

1.3.3

Integrasi Modul QR Download

Mengembangkan fitur unduh foto instan via kode QR

1.4.1

Pasang Hardware Mall BSD

Instalasi fisik server & jaringan di cabang pertama

1.4.2

Pasang Hardware Mall Ciputra

Replikasi instalasi ke cabang kedua

1.4.3

Pasang Hardware Supermal Karawaci

Replikasi instalasi ke cabang ketiga

1.5.1

Uji Sync & Speed QR

Menguji kecepatan sinkronisasi dan unduhan foto

1.5.2

Uji Failover

Simulasi putus internet untuk menguji buffer lokal

1.5.3

UAT

Pengujian penerimaan bersama tim operasional cabang

1.6.1

Dokumen SOP

Menulis panduan maintenance dan troubleshooting

1.6.2

Pelatihan Teknisi

Melatih teknisi maintenance menggunakan sistem baru

1.6.3

Serah Terima/Go-Live

Serah terima resmi hasil proyek ke sponsor

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi Metodologi: Hybrid (Pengadaan Waterfall + Rollout Iteratif per Cabang)

5 Alasan:

Tahap pengadaan (beli 3 Mini PC, sewa Cloud VPS) sifatnya pasti & berurutan, beli dulu baru bisa setup, cocok pendekatan sequential/waterfall khusus di fase ini (Lech, 2024), yang menegaskan bahwa perencanaan awal dan pengadaan dalam proyek Enterprise System umumnya membutuhkan kepastian ruang lingkup sebelum eksekusi.

Rollout ke 3 cabang bisa dikerjakan iteratif: instal & uji dulu di Mall BSD, evaluasi hasilnya, baru direplikasi ke Ciputra & Karawaci dengan penyesuaian dari temuan cabang pertama (Reed et al., 2024), sebagaimana temuan mereka bahwa pendekatan hibrid memungkinkan fleksibilitas berdasarkan umpan balik antar iterasi proyek.

Durasi cuma 6 minggu tapi tetap butuh ruang evaluasi antar cabang, waterfall murni terlalu kaku (masalah baru ketahuan di akhir), Agile penuh terlalu berat buat proyek infrastruktur sekecil ini.

Risiko teknis (skrip auto-sync, VPN) perlu diuji dulu di 1 cabang sebelum direplikasi massal, menekan risiko kegagalan serentak di 3 lokasi sekaligus (Hayunanda et al., 2025), yang dalam penelitiannya menerapkan pola serupa (waterfall di analisis awal, agile di implementasi, dan waterfall di pengujian akhir).

Tim kecil tanpa Scrum Master/Product Owner dedicated, jadi cukup adopsi prinsip "iteratif per cabang" tanpa ritual Agile formal (sprint planning, daily standup, dst).

2 Kelemahan Metode Hybrid & Antisipasinya:

Kelemahan: Fase Waterfall di pengadaan bersifat kaku terhadap perubahan mendadak, jika vendor tidak bisa memenuhi spesifikasi/harga Mini PC sesuai rencana, seluruh jadwal di belakangnya ikut tertunda karena fase ini tidak dirancang untuk iterasi ulang.

Antisipasi: Menyiapkan vendor cadangan (backup vendor) dengan spesifikasi setara (sudah selaras dengan mitigasi R-02), serta kontingensi anggaran 12% dari C.3 untuk menyerap fluktuasi harga.

Kelemahan: Pendekatan "iteratif per cabang" tanpa ritual Agile formal (tanpa sprint review terstruktur) berisiko temuan/pelajaran dari instalasi Mall BSD tidak terdokumentasi dengan baik sebelum direplikasi ke Ciputra dan Karawaci, karena hanya mengandalkan ingatan tim kecil.

Antisipasi: PM mewajibkan sesi evaluasi singkat (15-30 menit) dan checklist tertulis setiap selesai instalasi 1 cabang, sebelum tim lanjut ke cabang berikutnya, memastikan temuan terdokumentasi, bukan sekadar informal.

C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)

Jadwal Gantt Chart (6 Minggu Pekerjaan)

Kode

Aktivitas

Durasi

Predecessor

Resource

1.1.1

Analisis Kebutuhan Storage

2

–

PM + Tim Spesialis Jaringan

1.1.2

Perancangan Topologi Jaringan

3

1.1.1

Tim Spesialis Jaringan (2 org)

1.1.3

Penyusunan Project Charter

2

1.1.2

PM

1.2.1

Pembelian Hardware

5

1.1.3

PM + Vendor Hardware

1.2.2

Sewa Cloud VPS & Storage

2

1.1.3

PM + Vendor Cloud

1.2.3

Pengujian Awal Hardware (QC)

2

1.2.1

Tim Spesialis Jaringan

1.3.1

Setup Server & Tunnel VPN

4

1.2.2, 1.2.3

Tim Spesialis Jaringan (2 org)

1.3.2

Skrip Auto-Sync & Auto-Purge

4

1.3.1

Tim Spesialis Jaringan/Dev

1.3.3

Integrasi Modul QR Download

3

1.3.2

Dev

1.4.1

Pasang Hardware Mall BSD

2

1.3.3

Teknisi Maintenance + Tim Jaringan

1.4.2

Pasang Hardware Mall Ciputra

2

1.4.1

Teknisi Maintenance + Tim Jaringan

1.4.3

Pasang Hardware Supermal Karawaci

2

1.4.2

Teknisi Maintenance + Tim Jaringan

1.5.1

Uji Sync & Speed QR

2

1.4.3

Tim Spesialis Jaringan

1.5.2

Uji Failover

1

1.5.1

Tim Spesialis Jaringan

1.5.3

UAT

2

1.5.2

PM + Manager Operasional Cabang

1.6.1

Dokumen SOP

2

1.5.3

PM

1.6.2

Pelatihan Teknisi

1

1.6.1

PM + Teknisi Maintenance

1.6.3

Serah Terima/Go-Live

1

1.6.2

PM + Sponsor

Diagram Jaringan

Jaringan ini pada dasarnya linear dengan satu percabangan pendek: setelah 1.1.3, pekerjaan pecah jadi dua jalur paralel — 1.2.1→1.2.3 (jalur hardware) dan 1.2.2 (jalur sewa cloud) — yang keduanya bertemu kembali (merge) sebagai predecessor gabungan di 1.3.1. Setelah itu jaringan kembali linear murni sampai 1.6.3.

Visualisasi Alur Network Diagram (Precedence Diagramming Method / PDM)

Identifikasi Jalur Kritis (Critical Path)

Jalur kritis adalah urutan rangkaian aktivitas yang menentukan total durasi minimum proyek. Jika terjadi keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini, maka waktu penyelesaian seluruh proyek akan tertunda.

Jalur A (kritis):

1.1.1→1.1.2→1.1.3→1.2.1→1.2.3→1.3.1→1.3.2→1.3.3→1.4.1→1.4.2→1.4.3→1.5.1→1.5.2→1.5.3→1.6.1→1.6.2→1.6.3 = 40 hari, Total Float = 0

Jalur B (non-kritis)

1.1.1→1.1.2→1.1.3→1.2.2→1.3.1→...→1.6.3 = 35 hari, Total Float = 5 hari (bukan 3 hari seperti di draftmu — ES 1.2.2=hari 7, LS=hari 12, jadi float-nya 5 hari, karena jalur 1.2.1→1.2.3 selama 7 hari sedangkan 1.2.2 cuma 2 hari, selisih 5)

Durasi minimum proyek dalam hari kerja (asumsi 6 hari kerja/minggu):

Durasi jalur kritis = 40 hari kerja.

Dikonversi ke minggu kalender kerja: $40 \div 6 = 6,67$ minggu (≈ 6 minggu 4 hari kerja), konsisten dengan target proyek "6 minggu" di Project Charter (sedikit lebih ketat, jadi perlu diperhatikan sebagai buffer risiko jadwal).

C.3 Estimasi Biaya

Modul

Optimis

Mungkin

Pesimis

Expected

Std Dev

Hardware (Mini PC+Router)

17.000.000

19.500.000

24.000.000

19.833.000

1.167.000

Setup Cloud & VPN

8.500.000

10.500.000

14.000.000

10.750.000

917.000

Instalasi & Testing Lapangan

800.000

1.000.000

2.000.000

1.133.000

200.000

Total Expected Cost = Rp31.716.000, konsisten dengan anggaran Capex A.1 (Rp32.000.000).

Kontingensi: naikan dari 3% ke 12% (≈Rp3.800.000) mengikuti rentang wajar 10-15%, karena risiko harga hardware fluktuatif (lihat R-02) cukup signifikan meski variasi biaya gabungan (StdDev total ≈Rp1,5jt) relatif kecil.

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

Risiko dikelompokkan ke dalam 4 kategori RBS: Teknis, Eksternal, Organisasi, dan Manajemen.

Kode

Kategori

Deskripsi Risiko

P

D

Skor

Strategi

Mitigasi

Trigger

Owner

R-01

Teknis

Internet cabang mall fluktuatif/putus

3

4

12

Mitigasi

Mini PC lokal sebagai buffer sementara jika koneksi putus

Ping test gagal berulang

PM

R-02

Eksternal

Keterlambatan pengiriman hardware dari vendor

3

3

9

Mitigasi

Pesan di awal minggu-2, klausul pengiriman maks 3 hari

Vendor tidak konfirmasi H-2

PM

R-08

Teknis

Sinkronisasi gagal saat traffic weekend tinggi

3

3

9

Mitigasi

Load testing sebelum go-live, auto-retry sync

Antrian sync menumpuk >10 file

Tim Spesialis

R-03

Teknis

Tautan QR download diakses pihak tak berhak

2

4

8

Mitigasi

Token authorization + URL expiration 7 hari

Akses tautan dari IP mencurigakan

Tim Spesialis

R-04

Teknis

Skrip auto-purge gagal, memori PC penuh lagi

2

4

8

Mitigasi

Verifikasi checksum sebelum hapus file lokal

Kapasitas storage >80%

Tim Spesialis

R-05

Organisasi

Teknisi resisten terhadap SOP baru

3

2

6

Mitigasi

Pelatihan singkat + SOP mudah dipahami

Teknisi masih pakai cara manual lama

PM

R-06

Manajemen

Biaya bengkok akibat kenaikan harga hardware

2

3

6

Mitigasi

Kontingensi 12% dari anggaran

Harga vendor naik >10% dari quotation awal

PM

R-07

Eksternal

Listrik padam di lokasi booth

2

3

6

Terima

Data tetap aman di cloud (sudah tersinkron sebelumnya)

Laporan mati listrik dari cabang

Manager Cabang

R-09

Organisasi

Pelanggan bingung pakai fitur unduh QR

3

2

6

Mitigasi

Instruksi jelas di layar booth + contoh visual

Komplain pelanggan soal cara unduh

PM

R-10

Manajemen

Jadwal instalasi bentrok jam operasional mall

2

2

4

Hindari

Instalasi dijadwalkan pagi sebelum mall buka

-

PM

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

3 risiko skor tertinggi: R-01, R-02, R-08.

Risiko

Probabilitas

Dampak (Rp)

EMV

R-01 (internet fluktuatif)

60%

3.000.000

1.800.000

R-02 (hardware telat)

50%

2.000.000

1.000.000

R-08 (sync gagal weekend)

50%

2.500.000

1.250.000

Total EMV = Rp4.050.000

Analisis: kontingensi yang disiapkan di C.3 (12% $\approx$ Rp3.800.000) masih sedikit di bawah total EMV (Rp4.050.000).

Artinya kontingensi belum sepenuhnya menutup ketiga risiko besar sekaligus.

Karena selisihnya kecil (~Rp250.000) dan dampak R-01/R-08 sebagian besar bukan pengeluaran tunai langsung (lebih ke waktu tambahan penanganan), diatasi dengan disiplin mitigasi teknis (buffer lokal, auto-retry) dibanding menaikkan anggaran lebih jauh.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Standar Kualitas Acuan: Mengacu pada aspek reliability, performance efficiency, dan security dari ISO/IEC 25010 untuk kualitas sistem, disesuaikan skala infrastruktur kecil-menengah.

Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan):

Penerapan SOP konfigurasi jaringan terenkripsi sebelum instalasi ke cabang

Pengujian fungsionalitas skrip auto-sync & auto-purge di lingkungan uji coba (staging) sebelum diterapkan live

Review konfigurasi VPN oleh Tim Spesialis sebelum setiap instalasi cabang baru

Quality Control (Aktivitas Pengujian):

Jenis Pengujian

Fokus

Tools/Cara

Unit

Fungsi individual skrip sync & purge

Uji manual per skrip

Integration

Alur data booth → server lokal → cloud

Uji end-to-end simulasi transaksi

System

Keseluruhan sistem 3 cabang berjalan bersamaan

Uji manual multi-lokasi

Performance

Kecepatan download foto via QR

Pengujian latensi unduhan

Security

Celah akses tautan QR & VPN

Basic vulnerability scan

UAT

Penerimaan oleh Manager Operasional Cabang

Sesi langsung di lokasi booth

Acceptance Criteria Terukur:

Uptime jaringan VPN & cloud $\geq 99,5\%$

Kecepatan unduh foto via QR Code < 3 detik

Efisiensi auto-purge = 100% (tanpa ada file yang terhapus sebelum terkonfirmasi sync)

Zero data loss pada log transaksi QRIS

Bug blocker = 0, bug major < 3 sebelum go-live

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix

Tim proyek ini gak besar, cuma 5 pihak yang benar-benar terlibat aktif: saya sendiri sebagai Project Manager, Pemilik Utama MomentLab sebagai Sponsor, Manager Operasional tiap cabang, Tim Spesialis Jaringan/Cloud yang pegang urusan teknis server dan VPN, dan Teknisi Maintenance yang kerja di lapangan pasang hardware dan urus perawatan harian.

Aktivitas

PM

Sponsor

Manager Cabang

Tim Spesialis

Teknisi Maintenance

Analisis kebutuhan & rancang arsitektur

R/A

I

-

C

-

Pengadaan hardware & sewa cloud

R

A

I

C

-

Setup server & konfigurasi VPN

A

-

-

R

I

Pengembangan skrip sync & purge

A

-

-

R

-

Instalasi hardware di 3 cabang

A

-

I

C

R

Testing & UAT

A

I

C

R

-

Penyusunan SOP & pelatihan

R/A

-

-

C

I

Go-live & monitoring awal

A

I

-

C

R

Kalau dilihat, saya (PM) jadi Accountable di hampir semua aktivitas ini wajar untuk tim sekecil ini, cuma tetap ada risikonya: kalau lagi fase instalasi 3 cabang berbarengan, saya bisa kewalahan mantau semuanya sendiri. Makanya khusus di fase instalasi, saya kasih Tim Spesialis wewenang buat approve hal-hal teknis kecil di lapangan tanpa harus nunggu konfirmasi saya dulu, biar prosesnya gak macet.

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Jenis Komunikasi

Frekuensi

Metode

Audience

Rapat kick-off

1x di awal proyek

Tatap muka

Semua pihak inti

Update progres

Mingguan

WhatsApp + laporan ringkas

Sponsor

Koordinasi teknis

Harian (saat fase instalasi)

Grup WhatsApp

Tim Spesialis, Teknisi

Briefing sebelum instalasi cabang

H-1 tiap cabang

Tatap muka

Manager Operasional Cabang

Laporan penutupan proyek

1x di akhir

Dokumen ringkas

Semua pihak

Contoh laporan mingguan yang saya kirim ke Sponsor lewat WhatsApp:

"Update minggu ke-3: setup VPN dan server lokal udah selesai, lagi tahap uji coba skrip sync.

Belum ada kendala berarti.

Minggu depan mulai instalasi fisik di Mall BSD.

Anggaran terpakai sejauh ini sekitar Rp19 juta dari Rp32 juta."

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

SOW singkat: paket pengadaan 3 unit Mini PC Server plus Router VPN, sudah termasuk garansi 1 tahun, dengan syarat pengiriman maksimal 3 hari kerja setelah pemesanan dan siap dipasang langsung di lokasi (plug-and-play, gak perlu rakit ulang di tempat).

Kriteria evaluasi vendor: Kualitas teknis 35%, Harga 30%, Kecepatan pengiriman 20%, Garansi & support 15%.

Kualitas dikasih bobot paling besar karena kalau hardware-nya sering rusak, dampaknya langsung ke operasional booth yang notabene sumber pendapatan harian.

Jenis kontrak: Fixed Price.

Alasannya sederhana, spesifikasi hardware yang dibutuhkan sudah jelas dari awal (jumlah unit, kapasitas, merk), jadi gak ada alasan buat pakai skema yang harganya bisa berubah-ubah kayak Time & Material.

Buat bisnis kecil kayak MomentLab yang modalnya terbatas, kepastian harga di depan jauh lebih penting daripada fleksibilitas.

Cost Plus juga kurang cocok karena butuh pengawasan biaya yang ketat terus-menerus, sementara pengadaannya sendiri sesederhana beli barang jadi.

BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Saya pilih Phased pasang dan aktifkan satu cabang dulu (Mall BSD), lihat hasilnya jalan lancar atau enggak, baru lanjut ke Mall Ciputra dan Supermal Karawaci.

Alasannya: kalau langsung pasang serentak di 3 cabang (Big Bang) terus ternyata ada bug di skrip sync, ketiga booth bisa bermasalah bersamaan dan itu jauh lebih berat buat ditangani dibanding masalah di 1 lokasi doang.

Dengan phased, kesalahan di cabang pertama bisa langsung diperbaiki sebelum "ikut dibawa" ke cabang berikutnya.

Jadwal cutover Mall BSD (hari pertama, contoh):

Waktu

Aktivitas

05.30–06.00

Tim tiba di lokasi, backup kondisi PC booth yang sekarang

06.00–07.00

Pasang Mini PC Server dan Router VPN

07.00–08.00

Konfigurasi tunnel VPN, tes koneksi ke cloud

08.00–08.30

Aktivasi skrip auto-sync dan auto-purge

08.30–09.00

Uji coba pakai foto dummy, cek apakah benar-benar masuk ke cloud

09.00

Mall buka, booth mulai dipakai pelanggan seperti biasa

09.00–17.00

Pantau terus sepanjang hari, siap tangani kalau ada error

17.00

Evaluasi hasil hari ini, putuskan lanjut ke Ciputra minggu depan atau perlu perbaikan dulu

F.2 Rencana Migrasi Data

Ini bukan migrasi sistem lama yang berat, soalnya aplikasi booth dan gateway QRIS-nya tetap dipakai apa adanya, gak diganti.

Yang berubah cuma cara nyimpen filenya, dari numpuk semua di PC lokal, jadi PC lokal cuma jadi tempat singgah sementara sebelum naik ke cloud.

Langkah-langkahnya:

Cek dulu data yang sekarang ada di PC tiap booth (foto JPEG, file RAW, GIF)

Tentukan struktur folder di cloud, misal dipisah per cabang dan per tanggal, biar gampang dicari nanti

Bersihkan dulu file testing atau yang rusak sebelum ikut naik ke cloud

Upload manual file-file lama yang masih relevan (foto seminggu terakhir sebelum go-live), baru setelah itu skrip auto-sync yang jalan otomatis

Cocokkan jumlah file di PC lokal sama yang berhasil masuk cloud, pastikan gak ada yang ketinggalan

Rencana kalau gagal (rollback): karena skrip auto-purge baru menghapus file di PC lokal setelah dapat konfirmasi sukses ke cloud, kalau sync-nya gagal terus, foto tetap aman tersimpan di PC lokal, gak ada risiko foto pelanggan hilang.

Tim tinggal cek ulang koneksi VPN dan coba sync manual lagi.

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management

Peserta

Materi

Durasi

Metode

Teknisi Maintenance

Cara baca notifikasi alert, langkah dasar reset VPN kalau bermasalah

2 jam

Praktik langsung di lokasi

Manager Operasional Cabang

Cara lihat laporan transaksi dan status storage di dashboard cloud

1 jam

Online lewat Zoom

Soal resistensi, yang paling mungkin keberatan itu Teknisi Maintenance, karena mereka khawatir sistem baru ini nambah beban kerja mereka.

Makanya saya siapin SOP 1 halaman yang simpel, dan pas hari instalasi saya dampingi langsung biar mereka lihat sendiri bahwa prosesnya sebenarnya gak ribet, bukan cuma dikasih dokumen terus disuruh paham sendiri.

BAGIAN G: EVM & PENUTUP PROYEK

G.1 Analisis Earned Value Management (EVM) Lanjutan

Sesuai parameter baku dari dosen: PV = Rp600.000.000, EV = Rp450.000.000, AC = Rp540.000.000 pada minggu ke-12 dari 24 minggu.

BAC diasumsikan Rp1.200.000.000 (PV minggu-12 ÷ 0,5, dengan asumsi pengeluaran direncanakan linier).

$$SPI = EV/PV = 450/600 = 0,75 \text{ (terlambat jadwal)}$$

$$CPI = EV/AC = 450/540 = 0,833 \text{ (boros biaya)}$$

$$EAC(a) = BAC/CPI = 1.200.000.000/0,833 = Rp1.440.000.000$$

$$EAC(b) = AC + (BAC - EV) = 540.000.000 + 750.000.000 = Rp1.290.000.000$$

$$EAC(c) = AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI) = 540.000.000 + 750.000.000/0,625 = Rp1.740.000.000$$

$$TCPI \text{ ke BAC} = (BAC - EV)/(BAC - AC) = 750.000.000/660.000.000 = 1,136$$

Data Diketahui (Minggu ke-12 dari 24 minggu): PV = Rp600.000.000 | EV = Rp450.000.000 | AC = Rp540.000.000

Karena BAC tidak disebutkan langsung di soal, BAC diasumsikan dari pola pengeluaran yang direncanakan merata (linear) sepanjang 24 minggu.

Karena minggu ke-12 tepat separuh durasi proyek, PV di titik ini seharusnya juga separuh dari BAC:

$$BAC = PV \div 0,5 = Rp600.000.000 \div 0,5 = Rp1.200.000.000$$

Schedule Variance (SV) $SV = EV - PV = Rp450.000.000 - Rp600.000.000 = -Rp150.000.000$ (Negatif → proyek tertinggal dari jadwal)

Cost Variance (CV) $CV = EV - AC = Rp450.000.000 - Rp540.000.000 = -Rp90.000.000$ (Negatif → biaya yang dikeluarkan lebih besar dari nilai pekerjaan yang selesai)

Schedule Performance Index (SPI) $SPI = EV \div PV = 450.000.000 \div 600.000.000 = 0,75$ (Di bawah 1 → efisiensi waktu buruk, progres baru 75% dari yang direncanakan)

Cost Performance Index (CPI) $CPI = EV \div AC = 450.000.000 \div 540.000.000 = 0,833$ (Di bawah 1 → efisiensi biaya buruk, tiap Rp1.000 yang dikeluarkan hanya menghasilkan nilai pekerjaan Rp833)

Estimate at Completion (EAC) - 3 Formula

Formula

Perhitungan

Hasil

$$(a) EAC = BAC/CPI$$

$$1.200.000.000 / 0,833$$

$$Rp1.440.000.000$$

$$(b) EAC = AC + (BAC - EV)$$

$$540.000.000 + (1.200.000.000 - 450.000.000)$$

$$Rp1.290.000.000$$

$$(c) EAC = AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI)$$

$$540.000.000 + 750.000.000 / (0,833 \times 0,75)$$

$$Rp1.740.000.000$$

Interpretasi: Formula (b) memberi hasil paling kecil karena mengasumsikan sisa pekerjaan akan kembali sesuai rencana awal (skenario paling optimis).

Formula (a) mengasumsikan tren efisiensi biaya saat ini (CPI 0,833) berlanjut konsisten sampai akhir proyek (skenario moderat).

Formula (c) memberi hasil paling besar karena mengasumsikan masalah biaya dan keterlambatan jadwal akan sama-sama memburuk hingga akhir proyek (skenario paling pesimis).

Karena SPI dan CPI sama-sama di bawah 1, proyek tidak boleh langsung mengandalkan skenario optimis (seperti formula b), melainkan harus menggunakan EAC berbasis performa terkini (formula a atau c) sebagai dasar negosiasi anggaran dengan sponsor, karena kondisi over budget dan behind schedule yang simultan jarang bisa pulih total di sisa waktu proyek (Vartenie et al., 2023).

To-Complete Performance Index (TCPI)

$$TCPI \text{ ke BAC} = (BAC - EV) \div (BAC - AC) = 750.000.000 \div 660.000.000 = 1,136$$

Artinya, agar proyek tetap selesai sesuai anggaran awal (BAC), sisa pekerjaan harus dikerjakan dengan efisiensi biaya 113,6% jauh lebih tinggi dari performa saat ini (CPI 0,833).

Target ini berat dicapai kalau tren efisiensi tim tidak berubah signifikan.

$$TCPI \text{ ke EAC baru (memakai EAC-a)} = (BAC - EV) \div (EAC - AC) = 750.000.000 \div (1.440.000.000 - 540.000.000) = 750.000.000 \div 900.000.000 = 0,833$$

Angka ini sama persis dengan CPI saat ini artinya jika target biaya direvisi ke EAC baru, tim cukup mempertahankan performa yang sedang berjalan tanpa perlu perbaikan drastis.

Bagi tim, ini jadi sinyal penting: lebih realistis mengajukan revisi anggaran ke sponsor (adopsi EAC baru) daripada memaksakan tetap di BAC awal yang terlanjur berat dikejar.

G.2 Project Closure Checklist

Administrative Closure

Dokumen Project Charter dan seluruh laporan progres diarsipkan

Kontrak dengan vendor hardware dan cloud ditutup resmi

SOP maintenance diserahkan ke pemilik MomentLab

Dokumen troubleshooting diserahkan ke tim operasional cabang

Persetujuan penutupan proyek dari Sponsor

Technical Closure

Handover sistem (server lokal, VPN, skrip sync/purge) ke Tim Spesialis dan Teknisi

Dokumentasi arsitektur jaringan dan konfigurasi VPN diserahkan

Skrip auto-sync dan auto-purge disimpan di tempat yang bisa diakses tim ke depannya

Kredensial akses (login cloud, VPN) dipindahtangankan sesuai prosedur

Financial Closure

Audit realisasi biaya dibanding anggaran awal Rp32.000.000

Pelunasan seluruh tagihan vendor

Laporan penggunaan dana kontingensi

Human Resource Closure

Evaluasi kinerja tim proyek

Ucapan terima kasih ke semua pihak yang terlibat

Sesi lessons learned

Format Lessons Learned:

Yang Berhasil

Kendala

Saran ke Depan

Pendekatan phased per cabang berhasil menekan risiko, masalah kecil di Mall BSD ketahuan duluan sebelum sempat dibawa ke 2 cabang lain

Estimasi waktu instalasi awal ternyata kurang, butuh tambahan waktu buat troubleshooting VPN di lapangan

Kalau nambah cabang baru, alokasikan waktu instalasi lebih longgar dari perkiraan awal

G.3 Rencana Pemeliharaan

SLA dukungan pasca-implementasi:

Masalah kritis (booth mati total, gak bisa transaksi): direspons maksimal 1 jam, diperbaiki maksimal 4 jam

Masalah minor (sync lambat, dll): direspons maksimal 1 hari kerja, diperbaiki maksimal 2 hari kerja

Jenis pemeliharaan setahun ke depan:

Corrective: perbaikan begitu ada laporan error dari teknisi atau alert sistem

Adaptive: penyesuaian skrip kalau ada perubahan spesifikasi API QRIS, atau kalau MomentLab buka cabang baru

Perfective: optimasi kecepatan sync tiap 3 bulan sekali biar makin cepat dan hemat kuota

Preventive: cek rutin kapasitas storage dan kondisi hardware tiap minggu, ganti komponen yang mulai aus sebelum benar-benar rusak

Estimasi biaya pemeliharaan tahunan: sekitar Rp3.600.000/tahun (di luar biaya sewa cloud rutin Rp24.000.000/tahun yang memang udah masuk biaya operasional bisnis sehari-hari, bukan biaya pemeliharaan proyek).

Angka ini sekitar 11% dari modal awal Rp32.000.000, masih dalam rentang wajar untuk biaya maintenance IT (umumnya 10-20% dari biaya pengembangan).

Daftar Pustaka

Hayunanda, A. G., Rahayudi, B., Pramono, D., Studi, P., Informasi, T., Komputer, F. I., & Brawijaya, U. (2025). PERGANTIAN VOLUNTER SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA GALE - SHAPELY : KASUS ENABLINK DI SUBDIREKTORAT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS. 9(6), 1-8.

Lech, P. (2024). Association for Information Systems Enterprise Systems implementation projects : waterfall , agile or Enterprise Systems implementation projects : waterfall , agile or hybrid ? (August).

Reed, A. H., Angolia, M. G., & Baham, C. (2024). Communications of the Association for Information Systems Usage of Hybrid Project Management Approaches and Influences on Approach Selection. 54, 402-427.

Vartenie, A., Edward, G. G., Mounir, E. A., & Hala, S. (2023). Novel Earned Value Management System Maturity Framework and Its Relation to Project Performance.

Kom.

Nama: Lailita Ayuningtias

NIM: 20240803102

Judul Kasus: Pengadaan Server & Infrastruktur Cloud

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Daftar Isi

Daftar Isi2

1. 1 Latar Belakang Kasus3

2. 3 Rencana Pemeliharaan24

Daftar Pustaka24

1. 1 Latar Belakang Kasus

MomentLab adalah bisnis photo booth swalayan baru yang berlokasi di tiga titik strategis: Mall BSD, Mall Ciputra, dan Supermal Karawaci.

Seluruh kios MomentLab dilengkapi dengan antarmuka layar sentuh berbasis web, yang mengusung konsep serba digital dan swalayan (tanpa uang tunai dan tanpa kertas).

Melalui layar tersebut, pelanggan dapat dengan leluasa memilih paket foto, melakukan pembayaran nontunai secara otomatis via QRIS, serta mengambil foto secara mandiri tanpa memerlukan operator di dalam bilik. "

Saya sering mengamati operasional booth saat berkunjung dan melihat langsung interaksi pelanggan dengan layanan tersebut.

Setelah berdiskusi dengan pemilik bisnis dan teknisi lapangan di MomentLab, ditemukan masalah teknis yang signifikan pada infrastruktur penyimpanan data.

Puluhan hingga ratusan transaksi setiap harinya menghasilkan dua kumpulan data besar: data transaksi operasional (log pembayaran QRIS, durasi sesi, ID booth, nomor WhatsApp pelanggan) dan data media (foto JPEG beresolusi tinggi, file RAW, serta GIF di balik layar).

Seluruh file foto disimpan secara lokal di PC yang ada di dalam booth.

Akibatnya, penyimpanan PC lokal sering kali penuh (disk storage full).

Masalah ini menyebabkan aplikasi pemesanan dan konfirmasi pembayaran QRIS menjadi sangat lambat (lag), bahkan membuat sistem PC macet (freeze) saat sesi pemotretan pelanggan berlangsung.

Kondisi seperti ini tentu saja memicu keluhan pelanggan dan mengancam reputasi bisnis.

Dari sudut pandang manajemen sistem informasi, masalah ini merupakan tantangan bagi pengelolaan infrastruktur dan penyimpanan data.

penyimpanan data daripada kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi dari nol (mengingat aplikasi booth dan gateway pembayaran QRIS MomentLab sudah berjalan dengan baik).

Oleh karena itu, saya menyusun proyek ini untuk membangun infrastruktur penyimpanan cloud dan server lokal. Proyek ini menggunakan unit server Mini PC lokal di setiap cabang sebagai penyimpanan sementara yang disinkronkan dengan penyimpanan cloud pusat (VPS dan Object Storage) melalui koneksi VPN yang aman.

Infrastruktur ini akan menjalankan sinkronisasi otomatis data transaksi QRIS, auto-purging (pembersihan otomatis penyimpanan lokal PC booth setiap malam), serta pembuatan kode QR "Unduhan Instan" agar pelanggan dapat mengunduh foto mereka dengan cepat langsung dari cloud.

1: Soal Earned Value Management (EVM) tingkat lanjut di bagian akhir laporan ini ditetapkan oleh dosen dengan parameter berskala besar yang telah dibakukan (melibatkan dana ratusan juta rupiah dan durasi 24 minggu). 000), melainkan studi kasus EVM terpisah yang dilakukan berdasarkan parameter-parameter tersebut.

2.

1 Project Charter (Piagam Proyek)

Elemen

Isi

Nama Proyek

Pengadaan Server & Infrastruktur Cloud Storage MomentLab Multi-Cabang

Sponsor

Pemilik Utama / Direktur Operasional MomentLab

Manajer Proyek

Lailita Ayuningtias

Tanggal Otorisasi

22 Juli 2026

Tujuan Strategis

Visi MomentLab adalah menjadi penyedia photo booth swalayan (self-service) terdepan yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi teknologi nontunai.

Saya mengembangkan proyek ini untuk mendukung visi tersebut melalui tiga target konkret:

Menghilangkan masalah sistem yang lambat (lag) atau macet (hang): Memastikan PC photo booth memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai dengan sinkronisasi otomatis ke Cloud, guna mencegah gangguan sesi akibat memori penuh.

Sentralisasi Data Transaksi QRIS: Menggabungkan seluruh ringkasan pembayaran QRIS dan log operasional dari tiga cabang ke dalam repositori Cloud terpusat secara real-time.

Distribusi Foto Digital yang Lebih Cepat: Memungkinkan pelanggan mendapatkan foto beresolusi tinggi dan GIF dalam waktu kurang dari tiga detik bukan hitungan menit melalui fitur Unduh QR Code Instan.

Ruang Lingkup

Pengadaan dan instalasi 3 unit Server Mini PC lokal (satu unit di setiap cabang photo booth) sebagai penyangga (buffer) penyimpanan sementara untuk data transaksi QRIS dan file media.

Penyewaan dan konfigurasi infrastruktur Cloud VPS serta Object Storage (misalnya Biznet Cloud atau AWS S3) sebagai repositori data pusat.

Penyediaan koneksi jaringan yang aman (VPN) untuk transfer data di latar belakang (background) dari photo booth ke Cloud.

Implementasi skrip penghapusan otomatis (auto-purge) pada PC lokal di photo booth dan penyertaan tautan Unduh QR Code Instan pada layar pembayaran atau struk.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

Tidak ada pembuatan ulang (coding/rebuilding) aplikasi POS, perangkat lunak pengambilan foto, atau gateway QRIS dari nol (sistem perangkat lunak yang sudah ada akan tetap digunakan).

TIDAK ada pengadaan fisik photo booth, unit kamera, layar sentuh, atau pencetak foto baru.

TIDAK mencakup layanan Penyedia Layanan Internet (ISP) di lokasi mal atau cabang.

000 / tahun).

Estimasi Durasi: 6 minggu kerja efektif hingga seluruh sistem siap beroperasi penuh (go-live).

Critical Success Factors

Ketersediaan (uptime) jaringan server lokal dan penyimpanan cloud minimal 99,5%.

Skrip pembersihan otomatis (auto-purge) berhasil mengosongkan memori sementara PC booth secara otomatis setiap malam tanpa menghapus berkas yang belum diunggah ke cloud.

Proses konfirmasi pembayaran QRIS dan pembuatan kode QR untuk unduhan instan berjalan stabil serta selesai dalam waktu kurang dari 3 detik pada layar booth.

000 tanpa persetujuan sponsor, selama total biaya akhir masih dalam batas yang ditentukan.

Mengidentifikasi kebutuhan teknis untuk perangkat keras server lokal dan memilih penyedia layanan Cloud terbaik.

Mengoordinasikan dan menjadwalkan teknisi jaringan lapangan untuk instalasi di kantor cabang.

2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Saya menyusun analisis biaya-manfaat ini secara rasional untuk meyakinkan pemilik MomentLab bahwa investasi infrastruktur Cloud ini sangat menguntungkan kelangsungan bisnis mereka.

000 / bulan x 12 bulan)

Total Manfaat Nyata Tahunan: .

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Peningkatan Kepercayaan Pelanggan: Kecepatan transaksi QRIS dan kemudahan mengunduh foto melalui Kode QR menghadirkan pengalaman pelanggan yang modern dan sangat memuaskan.

Visibilitas Operasional Multi-Cabang: Manajemen MomentLab dapat memantau ringkasan pendapatan QRIS serta kinerja setiap cabang secara real-time melalui dasbor cloud terpusat.

Penyimpanan Data yang Aman: Foto pelanggan disimpan dalam cloud yang terenkripsi, sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras PC di gerai.

Payback Period dan ROI

Investasi Awal (Capex):

Biaya Operasional Cloud (Opex/Tahun):

Arus Kas Bersih Tahunan (Net Cash Flow):

Payback Period:

Return on Investment (ROI Proyeksi 2 Tahun):

Rekomendasi

Proyek ini sangat layak untuk dijalankan.
000 adalah 16 bulan (1,33 tahun).
Proyek ini menghasilkan ROI bersih sebesar 50,00% dalam periode dua tahun.
Penerapan infrastruktur ini secara langsung mengatasi akar penyebab penurunan pendapatan, yaitu terminal booth yang sering berjalan lambat dan mengalami hambatan aliran data (data bottleneck).

3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Saya mengidentifikasi 8 pihak utama yang berhubungan langsung dengan proyek infrastruktur MomentLab ini:

No

Stakeholder

Peran

Power

1

Pemilik Utama MomentLab

Sponsor proyek & penanggung jawab dana

Tinggi

2

Lailita Ayuningtias (Saya)

Manajer Proyek & perancang infrastruktur

Tinggi

3

Manager Operasional Cabang

Pengawas harian operasional booth di mall

Tinggi

4

Tim Spesialis Jaringan/Cloud

Pelaksana teknis konfigurasi server & VPN

Sedang

5

Teknisi Maintenance Booth

Petugas lapangan perawat hardware booth

Rendah

6

Pelanggan MomentLab

Pengguna photo booth & pembayar QRIS

Rendah

7

Vendor Hardware Server

Penyedia unit Mini PC Server lokal

Rendah

8

Penyedia Service Cloud

Vendor Cloud VPS & Object Storage

Sedang

Strategi Keterlibatan per Kuadran

Manage Closely (Kekuasaan Tinggi, Kepentingan Tinggi): MomentLab dan saya sendiri selaku pemilik. Saya mengadakan rapat koordinasi mingguan (baik melalui WhatsApp maupun tatap muka) untuk melaporkan progres fisik dan penggunaan anggaran.

Keep Satisfied (Kekuasaan Tinggi, Kepentingan Sedang): Manajer Operasional Cabang. Saya juga memastikan jadwal instalasi server di lokasi booth tidak berbenturan dengan jam operasional puncak studio pada akhir pekan.

Keep Informed (Kekuasaan Rendah/Sedang, Kepentingan Tinggi): Tim Spesialis Jaringan, Teknisi Pemeliharaan, & Pelanggan.

Saya menyediakan panduan teknis singkat (SOP pemeliharaan) bagi teknisi dan memastikan layar booth menampilkan instruksi yang jelas bagi pelanggan mengenai cara mengunduh kode QR.

Monitor (Kekuasaan Rendah, Kepentingan Rendah): Vendor Perangkat Keras & Penyedia Layanan Cloud. Pemantauan dilakukan sesuai kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal pengiriman serta keandalan layanan Cloud sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).

1 Inisiasi & Perancangan Sistem, Menetapkan kebutuhan teknis dan otorisasi awal sebelum pengadaan dimulai.

2 Pengadaan Hardware & Sewa Cloud, Memperoleh seluruh unit hardware dan layanan cloud sebagai fondasi infrastruktur.

3 Konfigurasi Sistem & Pengembangan Skrip, Membangun fungsi inti sistem (VPN, sync, purge, QR) di lingkungan uji.

4 Instalasi Lapangan & Integrasi Cabang, Memasang & menghubungkan hardware secara fisik ke 3 booth bertahap.

5 Pengujian & Evaluasi, Memvalidasi seluruh fungsi sistem sesuai target performa sebelum go-live.

6 Penutupan Proyek & Handover, Mendokumentasikan, melatih tim, dan menyerahkan hasil proyek resmi ke sponsor.

1 Pemilihan Metodologi Metodologi: Hybrid (Pengadaan Waterfall + Rollout Iteratif per Cabang)

5 Alasan:

Tahap pengadaan (beli 3 Mini PC, sewa Cloud VPS) sifatnya pasti & berurutan, beli dulu baru bisa setup, cocok pendekatan sequential/waterfall khusus di fase ini (Lech, 2024), yang menegaskan bahwa perencanaan awal dan pengadaan dalam proyek Enterprise System umumnya membutuhkan kepastian ruang lingkup sebelum eksekusi.

, 2024), sebagaimana temuan mereka bahwa pendekatan hibrid memungkinkan fleksibilitas berdasarkan umpan balik antar iterasi proyek.

Durasi cuma 6 minggu tapi tetap butuh ruang evaluasi antar cabang, waterfall murni terlalu kaku (masalah baru ketahuan di akhir), Agile penuh terlalu berat buat proyek infrastruktur sekecil ini.

, 2025), yang dalam penelitiannya menerapkan pola serupa (waterfall di analisis awal, agile di implementasi, dan waterfall di pengujian akhir).

Tim kecil tanpa Scrum Master/Product Owner dedicated, jadi cukup adopsi prinsip "iteratif per cabang" tanpa ritual Agile formal (sprint planning, daily standup, dst).

3 untuk menyerap fluktuasi harga.

Antisipasi: PM mewajibkan sesi evaluasi singkat (15-30 menit) dan checklist tertulis setiap selesai instalasi 1 cabang, sebelum tim lanjut ke cabang berikutnya, memastikan temuan terdokumentasi, bukan sekadar informal.

1. 3.

Visualisasi Alur Network Diagram (Precedence Diagramming Method / PDM)

Identifikasi Jalur Kritis (Critical Path)

Jalur kritis adalah urutan rangkaian aktivitas yang menentukan total durasi minimum proyek.

Jika terjadi keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini, maka waktu penyelesaian seluruh proyek akan tertunda.

2 cuma 2 hari, selisih 5)

Durasi minimum proyek dalam hari kerja (asumsi 6 hari kerja/minggu):

Durasi jalur kritis = 40 hari kerja.

Dikonversi ke minggu kalender kerja: $40 \div 6 = 6,67$ minggu (≈ 6 minggu 4 hari kerja), konsisten dengan target proyek "6 minggu" di Project Charter (sedikit lebih ketat, jadi perlu diperhatikan sebagai buffer risiko jadwal).

000).

000) mengikuti rentang wajar 10-15%, karena risiko harga hardware fluktuatif (lihat R-02) cukup signifikan meski variasi biaya gabungan (StdDev total $\approx \text{Rp}1,5\text{jt}$) relatif kecil.

1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

Risiko dikelompokkan ke dalam 4 kategori RBS: Teknis, Eksternal, Organisasi, dan Manajemen.

2 Expected Monetary Value (EMV)

3 risiko skor tertinggi: R-01, R-02, R-08.

000).
Artinya kontingensi belum sepenuhnya menutup ketiga risiko besar sekaligus.
000) dan dampak R-01/R-08 sebagian besar bukan pengeluaran tunai langsung (lebih ke waktu tambahan penanganan),
diasiasi dengan disiplin mitigasi teknis (buffer lokal, auto-retry) dibanding menaikkan anggaran lebih jauh.

3 Rencana Manajemen Kualitas

Standar Kualitas Acuan: Mengacu pada aspek reliability, performance efficiency, dan security dari ISO/IEC 25010 untuk kualitas sistem, disesuaikan skala infrastruktur kecil-menengah.

1 Struktur Tim & RACI Matrix

Tim proyek ini gak besar, cuma 5 pihak yang benar-benar terlibat aktif: saya sendiri sebagai Project Manager, Pemilik Utama MomentLab sebagai Sponsor, Manager Operasional tiap cabang, Tim Spesialis Jaringan/Cloud yang pegang urusan teknis server dan VPN, dan Teknisi Maintenance yang kerja di lapangan pasang hardware dan urus perawatan harian.

Aktivitas

PM

Sponsor

Manager Cabang

Tim Spesialis

Teknisi Maintenance

Analisis kebutuhan & rancang arsitektur

R/A

I

-

C

-

Pengadaan hardware & sewa cloud

R

A

I

C

-

Setup server & konfigurasi VPN

A

-

-

R

I

Pengembangan skrip sync & purge

A

-

-

R

-

Instalasi hardware di 3 cabang

A

-

I

C

R

Testing & UAT

A

I

C

R

-

Penyusunan SOP & pelatihan

R/A

-

-

C

I

Go-live & monitoring awal

A

I

-

C

R

Kalau dilihat, saya (PM) jadi Accountable di hampir semua aktivitas ini wajar untuk tim sekecil ini, cuma tetap ada risikonya: kalau lagi fase instalasi 3 cabang berbarengan, saya bisa kewalahan mantau semuanya sendiri. Makanya khusus di fase instalasi, saya kasih Tim Spesialis wewenang buat approve hal-hal teknis kecil di lapangan tanpa harus nunggu konfirmasi saya dulu, biar prosesnya gak macet.

2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Jenis Komunikasi

Frekuensi

Metode

Audience

Rapat kick-off

1x di awal proyek

Tatap muka

Semua pihak inti

Update progres

Mingguan

WhatsApp + laporan ringkas

Sponsor

Koordinasi teknis

Harian (saat fase instalasi)

Grup WhatsApp

Tim Spesialis, Teknisi

Briefing sebelum instalasi cabang

H-1 tiap cabang

Tatap muka

Manager Operasional Cabang

Laporan penutupan proyek

1x di akhir

Dokumen ringkas

Semua pihak

Contoh laporan mingguan yang saya kirim ke Sponsor lewat WhatsApp:

"Update minggu ke-3: setup VPN dan server lokal udah selesai, lagi tahap uji coba skrip sync. Belum ada kendala berarti. Minggu depan mulai instalasi fisik di Mall BSD. Anggaran terpakai sejauh ini sekitar Rp19 juta dari Rp32 juta."

3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

SOW singkat: paket pengadaan 3 unit Mini PC Server plus Router VPN, sudah termasuk garansi 1 tahun, dengan syarat pengiriman maksimal 3 hari kerja setelah pemesanan dan siap dipasang langsung di lokasi (plug-and-play, gak perlu rakit ulang di tempat).

Kriteria evaluasi vendor: Kualitas teknis 35%, Harga 30%, Kecepatan pengiriman 20%, Garansi & support 15%.

Kualitas dikasih bobot paling besar karena kalau hardware-nya sering rusak, dampaknya langsung ke operasional booth yang notabene sumber pendapatan harian.

Jenis kontrak: Fixed Price.

Alasannya sederhana, spesifikasi hardware yang dibutuhkan sudah jelas dari awal (jumlah unit, kapasitas, merk), jadi gak ada alasan buat pakai skema yang harganya bisa berubah-ubah kayak Time & Material.

Buat bisnis kecil kayak MomentLab yang modalnya terbatas, kepastian harga di depan jauh lebih penting daripada fleksibilitas.

Cost Plus juga kurang cocok karena butuh pengawasan biaya yang ketat terus-menerus, sementara pengadaannya sendiri sesederhana beli barang jadi.

1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Saya pilih Phased pasang dan aktifkan satu cabang dulu (Mall BSD), lihat hasilnya jalan lancar atau enggak, baru lanjut ke Mall Ciputra dan Supermal Karawaci.

Alasannya: kalau langsung pasang serentak di 3 cabang (Big Bang) terus ternyata ada bug di skrip sync, ketiga booth bisa bermasalah bersamaan dan itu jauh lebih berat buat ditangani dibanding masalah di 1 lokasi doang.

Dengan phased, kesalahan di cabang pertama bisa langsung diperbaiki sebelum "ikut dibawa" ke cabang berikutnya.

2 Rencana Migrasi Data

Ini bukan migrasi sistem lama yang berat, soalnya aplikasi booth dan gateway QRIS-nya tetap dipakai apa adanya, gak diganti.

Yang berubah cuma cara nyimpen filenya, dari numpuk semua di PC lokal, jadi PC lokal cuma jadi tempat singgah sementara sebelum naik ke cloud.

Langkah-langkahnya:

Cek dulu data yang sekarang ada di PC tiap booth (foto JPEG, file RAW, GIF)

Tentukan struktur folder di cloud, misal dipisah per cabang dan per tanggal, biar gampang dicari nanti

Bersihkan dulu file testing atau yang rusak sebelum ikut naik ke cloud

Upload manual file-file lama yang masih relevan (foto seminggu terakhir sebelum go-live), baru setelah itu skrip auto-sync yang jalan otomatis

Cocokkan jumlah file di PC lokal sama yang berhasil masuk cloud, pastikan gak ada yang ketinggalan

Rencana kalau gagal (rollback): karena skrip auto-purge baru menghapus file di PC lokal setelah dapat konfirmasi sukses ke cloud, kalau sync-nya gagal terus, foto tetap aman tersimpan di PC lokal, gak ada risiko foto pelanggan hilang.

Tim tinggal cek ulang koneksi VPN dan coba sync manual lagi.

3 Rencana Pelatihan & Change Management

Peserta

Materi

Durasi

Metode

Teknisi Maintenance

Cara baca notifikasi alert, langkah dasar reset VPN kalau bermasalah

2 jam

Praktik langsung di lokasi

Manager Operasional Cabang

Cara lihat laporan transaksi dan status storage di dashboard cloud

1 jam

Online lewat Zoom

Soal resistensi, yang paling mungkin keberatan itu Teknisi Maintenance, karena mereka khawatir sistem baru ini menambah beban kerja mereka.

Makanya saya siapin SOP 1 halaman yang simpel, dan pas hari instalasi saya dampingi langsung biar mereka lihat sendiri bahwa prosesnya sebenarnya gak ribet, bukan cuma dikasih dokumen terus disuruh paham sendiri.

000 pada minggu ke-12 dari 24 minggu.

000 ($PV \text{ minggu-12} \div 0,5$, dengan asumsi pengeluaran direncanakan linier).

000

Karena BAC tidak disebutkan langsung di soal, BAC diasumsikan dari pola pengeluaran yang direncanakan merata (linear) sepanjang 24 minggu.

000

Interpretasi: Formula (b) memberi hasil paling kecil karena mengasumsikan sisa pekerjaan akan kembali sesuai rencana awal (skenario paling optimis).

Formula (a) mengasumsikan tren efisiensi biaya saat ini (CPI 0,833) berlanjut konsisten sampai akhir proyek (skenario moderat).

Formula (c) memberi hasil paling besar karena mengasumsikan masalah biaya dan keterlambatan jadwal akan sama-sama memburuk hingga akhir proyek (skenario paling pesimis). , 2023).

000 = 1,136

Artinya, agar proyek tetap selesai sesuai anggaran awal (BAC), sisa pekerjaan harus dikerjakan dengan efisiensi biaya 113,6% jauh lebih tinggi dari performa saat ini (CPI 0,833).

Target ini berat dicapai kalau tren efisiensi tim tidak berubah signifikan.

000 = 0,833

Angka ini sama persis dengan CPI saat ini artinya jika target biaya direvisi ke EAC baru, tim cukup mempertahankan performa yang sedang berjalan tanpa perlu perbaikan drastis.
Bagi tim, ini jadi sinyal penting: lebih realistis mengajukan revisi anggaran ke sponsor (adopsi EAC baru) daripada memaksakan tetap di BAC awal yang terlanjur berat dikejar.

000/tahun yang memang udah masuk biaya operasional bisnis sehari-hari, bukan biaya pemeliharaan proyek).

000, masih dalam rentang wajar untuk biaya maintenance IT (umumnya 10-20% dari biaya pengembangan).

Daftar Pustaka

Hayunanda, A. , Komputer, F. , & Brawijaya, U. (2025).
PERGANTIAN VOLUNTER SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA GALE - SHAPELY : KASUS ENABLINK DI
SUBDIREKTORAT LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS.
9(6), 1-8.

Lech, P. (2024).
Association for Information Systems Enterprise Systems implementation projects : waterfall , agile or Enterprise
Systems implementation projects : waterfall , agile or hybrid ? (August).

Reed, A. , Angolia, M. , & Baham, C. (2024).
Communications of the Association for Information Systems Usage of Hybrid Project Management Approaches and
Influences on Approach Selection.
54, 402-427.

, Edward, G. , Mounir, E. , & Hala, S. (2023).
Novel Earned Value Management System Maturity Framework and Its Relation to Project Performance.
Journal of Construction Engineering and Management, 149(6), 4023031.

High Human Impact ●●●●● High AI Impact